

Organisation, Information und Dokumentation

1) Information und Dokumentation

- Bedeutung von Information in Projekten
- Bedeutung von Dokumentation in Projekten
- Versionen managen / Versionsmanagement
- Informations- und Dokumentationsbedürfnisse der Stakeholder
- Governance
- Projektdokumentation / Projekthandbuch

2) Projektorganisation

Aufgaben der Projektorganisation und Governance

Formen der Projektorganisation

- Reine Projektorganisation
- Staborganisation
- Matrix-Projektorganisation

Rollen und Verantwortlichkeiten

- Auftraggeber
- Begleitgruppe
- Fachausschuss
- Lenkungsausschuss
- Projektleitende
- Projektmitarbeitende

RACI-Diagramm / EDMI-Diagramm

3) Kommunikationsinfrastruktur und Projektmeetings

- Festlegen projektbezogener Grundlagen
- Erfolgreiche Projektmeetings
- Moderator
- Protokollführer

4) Organisation im Projekt einführen

- Organisation implementieren und bekannt machen
- Organisation überwachen
- Organisation anpassen