

Leistungsumfang und Lieferobjekte

1) Lieferobjekte

- priorisieren
 - muss
 - soll
 - kann
 - nice to have
- dokumentieren

2) Leistungsumfang

- Plan der Pläne (PSP)
- Ebenen des Projektstrukturplans
 - 1) Projekt
 - 2) Lieferobjekt oder Phase
 - 3) Arbeitspaket
- Scope Creep
- Formen des Projektstrukturplans
 - phasenorientiert
 - objektorientiert
 - aufgabenorientiert
 - gemischtorientiert
- Wahl der Strukturform

4) Konfiguration des Leistungsumfangs

- Konfigurationsmanagement
- Verwaltung der Arbeitspakete
- der Konfigurationsmanager
- Lieferobjekte konfigurieren
- Versionenmanagement

3) Arbeitspakete

Definition