

Analyse und übergeordnete Führung eines Projektportfolios anhand der Schlüsseleigenschaften der Projekte.

Projektportfoliomanagement

Anordnung und Organisation miteinander verbundener Elemente in einem materiellen Objekt oder System.

Strukturen

Aufbereitung der spezifischen Informationen und Förderung der Transparenz zur Gewährleistung der Liquidität. Teil des Finanzmanagements.

Finanz-Controlling

Aussage über die notwendige Beschaffenheit oder Fähigkeit, die von einer Person zur Erreichung eines Ziels benötigt wird.

Anforderungen

Bezeichnet den rechtlichen und faktischen Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung eines Unternehmens.

Governance

Budgetierung,
Mittelverzehr,
Liquiditätscontrolling

Unternehmerisches
Finanz-Controlling

Deckt alle administrativen
Arbeiten wie Protokollerstellung,
Aktualisierung des
Budget-/Planungsstarts und
Teamsupport ab.

Projektsupport

Eine manuelle
Überprüfung von
Arbeitsergebnissen.

Review

Ein Verlauf, eine
Entwicklung oder ganz
allgemein als ein System
von Bewegungen.

Prozesse

Die Gesamtheit der
Elemente, die zur
Abwicklung eines
Projekts nötig sind.

Projektmanagement

Die Gesamtheit der Wertvorstellungen, Leitmotive, Denkhaltungen und Normen in einer Organisation.

Unternehmenskultur

Hat die Aufgabe, Personal zur richtigen Zeit am richtigen Ort und mit den richtigen Qualifikationen für den Geschäftszweck bereitzustellen.

Human Resources Management (HR)

Kompetenz, Projekte effektiv und effizient abzuwickeln.

Projektorientierung

Managementaufgabe, welche die gestaltende Planung, die übergreifende Leitung und das Controlling einer definierten Menge inhaltlich zusammengehöriger Projekte umfasst.

Programmmanagement

Organisationseinheiten, Stakeholder sowie Prozesse, die bei projektrelevanten Entscheidungen herbeigeführt werden.

Entscheidungsstrukturen

Sicherstellung der operativen und strategischen Planungs-, Steuerungs- und Kontrollaufgaben zur Sicherstellung der Liquidität.

Finanzmanagement

Steht für Return on Investment und bezeichnet die Kapitalrentabilität. Berechnet sich aus dem Gewinn dividiert durch die Investitionskosten.

RoI

Struktur mehrerer Projekte in einem Programm.

Programmorganisation

Verfolgen immer ein strategisches Ziel einer Organisation oder eines Unternehmens.

Programmziele

Vorgaben (Prozesse, Adressaten, Inhalte, Zeiträume) betreffend Informationsfluss aus den Projekten in die Organisation bzw. ins Unternehmen.

Berichterstattungsstrukturen

Vorgabe, welche Güte an
welches Qualitätsmerkmal
sowie deren Ausprägung
gefordert ist.

Qualitätsanforderungen

Zielt darauf ab, ein
ganzes Unternehmen
ausschliesslich über
Projekte zu führen.

Management by
Projects
